

Scadenze di lavoro

- Entro il 26 aprile 2011:
 - ANALISI CLIMATICA
 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO
 - INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI
- Entro il 3 maggio 2011:
 - IPOTESI DI INTERVENTO SULLE STRUTTURE
 - DEFINIZIONE DEI PACCHETTI DEI COMPONENTI OPACHI
 - SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SERRAMENTI (vetri, telai, distanziatori)
 - SCELTA DELLA TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO (terminali, generatore)
- Dal 16 maggio al 20 maggio 2011:
 - VERIFICHE SULL'INVOLUCRO
 - DETTAGLI COSTRUTTIVI DEI NODI DI CONNESSIONE
 - CALCOLO DEL FABBISOGNO ENERGETICO E DELLA POTENZA DEL GENERATORE